「高等学校における日本語指導体制整備事業」令和３年度実施計画概要

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
企画開発会議			諮問部会			諮問部会			公開ヒアリング（フォーラム） 企画開発会議（調査部会・諮問部会）		諮問部会	
ヒアリング調査												
質問紙調査												
成果公開等												

調査部会（概ね月１回ペースで開催）
- 調査内容の検討
- 調査の実施～結果の分析・検討

調査部会
- 調査内容のまとめ
- 事業報告策定

etc

- 調査対象校の選定
- 事前調査（先進事例収集等）

etc

ヒアリング調査
- 対象校と日程調整の上、随時開催
- オンライン（可能な範囲で訪問視察）

- 調査のまとめ（⇒Webサイトへ UP）
- 「手引き」及び「ガイドライン」を構想

調査票（質問紙）の内容検討

質問紙調査
（業務委託）

集計・分析と11月以降のヒアリング対象校の検討

ウェブサイト開設

ウェブサイトコンテンツ作成・順次公開
- 事業の概要
- 調査結果
- 取組事例
- 事業報告
- ヒアリング、情報交換会資料

etc